

NutriVerse

Laporan progres terbaru backend, CMS, admin, event, dan rencana XP

Branch: kulukulu

Commit: b47e291 - complete event admin and dashboard preview

Status: Tersinkron ke origin/kulukulu; pengerjaan ditahan sementara.

Fitur yang sudah dikerjakan

- Email login dan Google SSO Supabase.
- Sinkronisasi user ke database Prisma.
- GPS tracking, verifikasi aktivitas, dan anti-cheat dasar.
- Health Pulse, nutrisi, air, jurnal, reward, badge, challenge, XP/HP ledger, dan tier.
- Community dan leaderboard dasar.
- CMS artikel, kategori, tag, draft, publish, archive, review, dan audit log.
- Panel admin utama serta panel admin event/community.
- CRUD event Super Admin, preview Dashboard/Komunitas, aktif/nonaktif.
- Upload banner event melalui URL atau file.
- Penugasan admin event/community berbasis email.
- Halaman create event terpisah di /admin/kelola_event/create.

Pekerjaan belum selesai

XP dan leaderboard

- Simulator XP dan pengujian formula 4 XP per menit.
- Kesepakatan durasi serta aturan Season XP.
- Pemisahan Lifetime XP dan Season XP.
- Feature flag, reset season, tie-breaker, dan uji fairness.

Admin event/community

- Daftar, tambah, ganti, dan cabut admin pada tiap event/community.
- Hak edit khusus admin penyelenggara tanpa akses Super Admin.
- CRUD community admin dan validasi event wajib memiliki admin.
- Penyempurnaan UI form, pencarian, dan validasi upload.

CMS lanjutan

- Integrasi artikel ke frontend publik.
- Editor rich text/Markdown aman, autosave, recovery, filter, pencarian, pagination, dan bulk action.
- Approval moderator, alasan penolakan, notifikasi, media library, revision history, scheduling, FAQ, banner, dan announcement.

QA dan integrasi

- Uji RLS, Storage, permission, idempotensi, concurrency, workflow, database test, dan end-to-end.
- Aktivasi n8n Food Scan oleh tim terkait.

Urutan tindak lanjut

1. Sepakati parameter Season XP.
2. Bangun simulator XP.
3. Rancang migration Lifetime XP dan Season XP.
4. Tambahkan feature flag dan uji database test.
5. Sempurnakan permission admin event/community.
6. Integrasikan CMS ke frontend dan media library.
7. Lakukan QA RLS, concurrency, dan end-to-end.
8. Aktifkan n8n setelah workflow siap.

Dokumen ini untuk koordinasi tim. Item belum selesai adalah backlog dan belum siap produksi.